

## ACTA TROBADA GRUP MOTOR ADULTS. 23/11/18

### Persones assistents

Algunes mestres i famílies de diferents cursos des d'infantil fins a 6è i dues facilitadores de Voltes Cooperativa d'Arquitectura.

### Objectius

- Revisar calendari. Jornades de construcció del desembre.
- Escollir quina estratègia d'intervenció a l'espai bosquet volem seguir.
  - Opció 1: el consorci valida la intervenció i per tant serà més temps. No podem intervenir JA
  - Opció 2: no seguim els temps del consorci i comencem a obrir l'espai
- Definir proposta d'intervenció amb les jornades d'auto-construcció del desembre.

### Metodologia i acords

Voltes va portar al grup la normativa vigent respecte a l'edificació de les escoles i el seu entorn immediat, ja que es considerava bàsica per a continuar dissenyant la intervenció al bosquet; a la vegada que va explicar que s'ha posat en contacte amb el consorci sense gaire resposta i que **hauria de ser l'escola la que activés aquest contacte directament per anar més ràpid.**

Després d'obrir un espai de debat tenint en compte els pros i contres que suposa la intervenció al bosquet segons la llei, les capacitats per a desenvolupar un projecte sencer de tot l'espai de natura en tant poc temps i el pressupost que hi ha per l'actuació física; **es va decidir anar de la mà del consorci** en aquest espai i es va proposar canviar l'estratègia de prioritats acordada a la sessió anterior.

Així, es decideix començar aquest curs per una intervenció física al pati que es concretarà encara en una següent sessió amb el grup motor i una jornada de construcció; i de cara al curs 2019-2020 es planteja la possibilitat de demanar altra subvenció que reculli el projecte global de naturalitzar el pati de l'escola amb l'objectiu de fer una proposta formal al consorci.

En resum:

- La jornada de l'1 de desembre queda anul·lada perquè encara no s'ha avançat prou en el disseny. Però hi ha una nova sessió del grup motor d'adults (GMA) el dilluns 3 de 12:30 a 14:00. Esteu totes convocades.
- Es farà una única jornada de construcció el 15 de desembre de 10h a 17h . Cal fer una bona convocatòria i difusió tant per part de les famílies com de l'escola. A la propera reunió definirem tasques concretes.

- Projecte global de naturalització del pati de l'escola i subvenció. Cal definir entre totes com és aquesta idea d'intervenció o si fa una proposta Voltes i el grup de paisatgisme sobre la qual debatre més endavant? Això no va quedar definit, en podem parlar a l'última sessió del dilluns 3 de desembre.

En el debat a sobre l'element que es construirà el 15 de desembre es va acordar que donés resposta a les línies estratègiques acordades a la segona reunió (fomentar activitats de moviment mixtes en termes de gènere i edats, inclusives per totes).

Fem roda d'idees i aquesta actuació s'imagina com a una sèrie d'estructures polivalents que puguin moure'ns i ocupar diferents espais al pati de dalt, inclosa la pista. Segons la disposició d'aquests mòduls, les activitats es multipliquen: grades per teatre, dansa, espai de moviment psicomotriu d'equilibris, espai per parlar o relaxar-se...etc. També admeten jugar amb altres elements com a teles, cordes o gomes.

Voltes portarà una proposta de cara a la propera reunió amb el GMA per a debatre entre totes els detalls de l'estructura i validar un disseny final. Es fa recordatori de que serà important organitzar i coordinar amb cura aquesta jornada de construcció per a aconseguir els objectius que tenim.